

Luonnontuoteyrittäjien KorvatunturinMaa -hanke



Tausta

Hankkeessa jatketaan alueella erittäin hyvin liikkeelle lähtenyttä luonnontuotealan kehittämistä nykyisten ja uusien yritysten sekä Luonturi -työllistämishankkeen kanssa

Tavoitteet

Määrälliset tavoitteet

- Hankkeeseen osallistuu 8 luonnontuotealan osallistuvaa yritystä, joista puolet on maatilakäytäntöisiä
- Hankkeessa luodaan kontakti 25 asiakasyritykseen, joista hankkeeseen osallistuu 8
- Hankkeeseen osallistuu muita yritystoimintaa suunnittelevia tai raaka-aineiden tuotantoon keskittyviä henkilöitä / maaseutuelinkeinojen harjoittajia 10 kpl, joille tulee hankkeen tuotoksena lisää tuloja
- Alueelle perustetaan 2 uutta luonnontuoteyritystä ja 4 yritystä laajentaa toimintaansa
- Laaditaan 3 tuotteiden/yrityksen tuotanto/toteutussuunnitelmaa
- Kehitetään 6 uutta tuotetta

Muut tavoitteet

- Alkaville ja kehittämiseen sitoutuville yrittäjille laaditaan aluksi hankkeen toteutusaikainen ”hops” – eli yrityskohtainen kehittämissuunnitelma ja hankkeessa toimitaan sen mukaisesti
- Hankkeeseen osallistuville yrityksille saadaan luotua kiinteitä asiakasyrityskontakteja, joiden tuloksena saadaan alueen yritystoimintaa laajennettua
- Saadaan luotua yhdessä Luonturi-työllistämishankkeen kanssa varma luonnonraaka-aineiden keruu, ensiasteen käsittely, jalostus, markkinointi, myynti ja logistiikkaketju
- Varmistetaan raaka-aineiden saantia alueen luonnontuotealan yrityksille
- Savukoski / KorvatunturinMaa Luonnontuotealan edelläkävijä -teema vahvistuu ja luo alueelle lisää vetovoimaa alan yritystoiminnan kehittämisessä

Toimenpiteet

Työtiimi

- muodostetaan pieni työtiimi, joka;
- toimii läheisessä yhteistyössä projektipäällikön kanssa
- laatii projektin käytännön toteutussuunnitelman
- käy projektipäällikön kanssa läpi esimerkiksi yritysten kanssa laaditut kehittämissuunnitelmat ja opastaa valitsemaan sopivan kehittämissuunnitelman
- keräilyn kehittäminen
- käsittely; riittävät tilat ja laitteet materiaalin kuivaukseen, siistimiseen ja pakkaamiseen
- logistiikka; kuljetus maastosta käsittelytiloihin, varastointi kuivissa tiloissa ja pakastamossa, kuljetus markkinoille
- yhteistyö: Luonturi- ja Nuori yrittäjyys- hankkeet, paikalliset kerääjät ja muut lähialueen yhteistyökumppanit

Markkinat ja markkinointi

- yhteistyö muiden hankkeiden kanssa
- etsitään yhteiset tuotekohtaiset markkinat
- yrityskohtaiset kehittämissuunnitelmat hankkeeseen osallistuville (analyysi ja toimintapolku)
- verkostot ja asiakaskontaktit
- asiakasyritykset ja heidän tavoitteet, yhteistyövaatimukset, tuote- ja tuotannolliset vaatimukset ym.



Hankkeessa tehdään seuraavanlaisia analyyskejä ja selvityksiä:

Yritysanalyysit

Asiakasanalyysit

Tuotekehitysinnovaatiot ja kehitetyt tuotteet

Raaka-aine tuotannon tuotantomallit ja kehittämistoimenpiteet

Logistiikkaselvitykset

Yrityskohtaiset kehittymismallit

Yrityskohtaiset kehittämistoimenpiteet

Alueelliset ja toimialakohtaiset kehittämismallit

Markkinointi ja kehittämismallit



Tuote- ja pakkauskehitys

- markkinoiden tarpeiden mukainen tuotekehitys alueelta saataville luonnonmateriaaleille

Koulutus

Luonnontuotealan ammattitutkintokoulutuksen toteutus, toimialan imagon nostaminen ammattimaiseksi toiminnaksi

Toteutusaika

1.5.2006 - 31.12.2007

Hankkeen rahoitus

Kustannukset 154 000 €

EMOTR/ Lapin Te-keskus maaseutuosasto 80%

Savukosken kunta 10 %

Yksityiset 10 %

Yhteistyöhankkeet

Luonnontuotealan ja työnohjauksen toimintayksikkö (Luonturi), Luonnosta Teolliseen Tuotantoon (LTT), Savukosken 4H, Erä- ja luontomatkailu Savukoski – Tuntsa –hanke, Rovaniemen ammattikorkeakoulu (RAMK), Lapin elintarvike ja luonnontuotealan koordinointi-hanke (Pro agria Lappi) sekä Luonnontuote-alan kasvituotannon ja teknologian kehitys -hanke (Kate).

Henkilöstö ja yhteystiedot

Vesa Kuosku, projektipäällikkö
vesa.kuosku@savukoski.fi
puh. 016-828 233
gsm. 040-528 1719

Sari Rissanen, projektityöntekijä
sari.rissanen@savukoski.fi
puh. 016-828 243

Savukosken kunta
Kauppakuja 2 A 1
98800 SAVUKOSKI

www.savukoski.fi
/lty

